

3期PD 第6回議事録

2025年9月8日(月) 19:00～参加者

的場 大亀 松木 乗本 大山 村田

加藤 高森 前本 幸尻 藤本 三宅

岩瀬 権正 佐々木 矢作 石河理事長

議題と要点

1. 全体報告

- ・岩瀬よりイオンとの最終打ち合わせ報告。会場・倉庫・備品確認済み。
- ・イオンHP・くまモンHPにイベント情報掲載開始。
デジタルサイネージでも事前告知予定。
- ・備品借用依頼書に基づき、机・椅子・ステージ・パネル等の手配を完了。

2. 各セッション進捗確認

- ・畳搬入：6名体制。滑り止めシート、畳表サンプル等も準備済み。
- ・ワークショップ：材料発送済み。
制作方法統一のため、当日朝9時に最終打ち合わせ予定。
千葉県組合員が補助に入る。
- ・チラシ・ポスター：全組合員へ配布完了。
のぼり・タレ幕・整理券のデザインも完成。
- ・謎解きコーナー：配布用アメ(箱は岩瀬が用意)、印刷物準備中。受付横で配布予定。
- ・い草原草プレゼント：浸水被害により仕入れ先を変更。梱包対応済み。
- ・へりつめ放題：今準備している縁で十分

3. 会場レイアウト・備品確認

- ・ステージ高は40cmに決定。ステップは両側に1台ずつ配置。
- ・机17台、椅子30脚、展示パネル大5台+小1台を使用。
- ・ベルトパーテーション30台で観客エリアを区切る。足りない場合は机やロープで補完。
- ・台車はイオン備品を利用可能。搬入は前日から岩瀬中心に実施。

4. 整理券と観客動線整理

- ・配布数：ファミリーゾーン50名分、一般ゾーン100名分(午前・午後で分けて配布)。
- ・配布時間：午前分は10:00～10:30、午後分は13:00～13:30。
- ・動線整理：1階～3階までスタッフ配置し、滞留を防止。外周も必要に応じて人員配置。

5. 熊本(くまモン)ステージ対応

- ・くまモン登場時は全ブースを一時停止、全員で安全管理にあたる。
- ・ステージ前に子供が殺到する可能性があるため、佐々木ら体格の大きいメンバーをステージ脇に配置。
- ・写真撮影時の将棋倒し事故を防止するため、観客をやりわり制御。
- ・エレベーターからの移動経路は矢作・高森・岩瀬が誘導。
- ・くまモン控室からの移動時はエレベーターへの乗り込みがないように制御。

6. アンケート内容

- ・設問内容：
 1. 来場のきっかけ
 2. イベントの満足度
 3. 自宅の畳有無
 4. 畳を変える際に選びたい種類（当日見本を見た上で回答）
 5. 年代（30代、40代、50代、60代以上）
- ・中国産表はサンプルがないため、選択肢から削除。

7. SNS 広報

- ・今月定期投稿は取りやめ。
- ・各セクションリーダーから意気込みコメントを収集し、直前告知と当日実況・事後お礼投稿を実施。

8. 次回会議

- ・10月14日（月・祝日明け）に開催。

※会計精算 → 各担当者、9/16までに領収書提出

3期PD 第7回議事録

2025年10月14日(火)19:00～参加者

石河 大平 的場 久保田 藤本

加藤 権正 矢作 只見 松木

大山 高森 前本 中村 三宅

乗本 岩瀬 佐々木 大亀

議題と要点

1. イベント総括

詳しくはイオンイベント報告書参照

総来場者約 350 名

ブースごと対応人数

へり詰め 111 名

いぐさ消臭パック 83 名

畳コースター210 名

ミニ畳 60 名

くまモンステージ(2 ステージ合計)観覧者約 80 名

インスタフォロワー約 80 名増加

・好感触な部分

大きなトラブル、怪我がなかった

計画的な事前告知とメディアへの露出もあり、来場者が予想以上であった

千葉県畳組合の協力もありワークショップが思いのほか順調に進んだ

主催メンバー間で意思疎通が取れており、各セクションの分担、

くまモンステージともスムーズに対応できた

ドレスコードの統一感

謎解き、い草詰めなど近い距離でコミュニケーションを取るブースで来場者と話が弾んだ

・改善の余地ありな部分

畳スペースの有効活用

アンケート記入の PR

各展示ブースへの人員配置

ポスターデザイン関係の発注の遅れ

写真撮影許可の取り方

受付のイベントスペースでの配置場所

・今後への提言

全国展開するために今回のイベントで手順、ノウハウを蓄積できた

PD のみでの全国展開は限界があり、今後は PD のみでなく

各県の支部でイベント開催していただきたい

そのための説明会を PD 主催で開催することも考えていく

2. SNS

今月はイオンイベントのお礼を投稿

次回会議は 11/10(月)19:00～