

3期PD第16回議事録

2026年7月14日(火)PM7:00～

参加者

大山 前本 佐々木 三宅 矢作 乗本 幸尻 加藤
松木 中村 久保田 只見 高森 権正 大亀 的場

●イベント当日について

前日16時現地集合

遠方からの到着時間 前回の経験を踏まえて

前日準備は箱モノならできそう

細かい備品は当日朝に

当日8時半集合

宿泊場所とイオンの距離含め

終了時は箒がけ、掃除機までする

●ブース人員配置について

へり、いぐさ詰め放題 各2名(内各1名愛知県から)

謎解き 1名(愛知より)

資料展示 1名常時配置(前回の反省から)

余剰人員は全てワークショップブースへ(7名以上は欲しい)

●各ブース連絡

ワークショップ中の話題の引き出し増やす

コミュニケーションを重視するため材料選択で滞留する場所をワークショップスペースから離す(受付周辺)

名札の準備をする(事務所でサイズ確認)

フライヤーの枚数を調整する(昨年度実績から)

●イベントスペースについて

ステージの高さと広さを再確認すること

デジタルサイネージの動画時間制限(90秒)

次回会議は 8/12(水)

3 期 PD 第 17 回議事録

2026 年 8 月 12 日(水)PM7:00～

参加者

的場 矢作 乗本 大山 加藤 佐々木 只見
権正 前本 久保田 松本 中村 三宅 村田

●イベント開催の可否

(前回の会議後 LINE グループで打ち合わせしたこと)

熊本地震の影響でイオンでのイベントが全国的に現段階で中止になっている

万が一イベントの中止が直前で決まった場合に発生するいろんなこと(宿泊キャンセル料、ポスターの刷り直し、準備物が不要になる)を鑑みて前もって 9/11 のイベントをキャンセルとする

合わせて、くまモン隊も当面自粛中のため早めに連絡

(本日の会議にて)

このままキャンセルにするか、延期とするか

すでに準備していることも多くある、イオンからも開催自体の要望あり

くまモン隊も理解を示してくださっている

諸々の問題、条件がクリアになった段階まで延期して開催することに決定

目標設定は年明け

●イベント内容の再定義

熊本県産いぐさを使った畳そのものをイベントで PR することが回り回って地震からの復興の手助けになる

●準備の進捗

8 月に入ってから手配予定だったもの(各種展示物、い草原草等)の手配を一旦ストップ

開催日確定後再度手配

ミニ畳の材料は受付協で体験者へ渡す

製作ブースでの労力を製作そのものとコミュニケーションへ注力させるため

次回会議は

9/16(水)

19:00～